

4. Z jakich powodów pełnomocnik działający w imieniu Gminy Szemud wystąpił o zawieszenie postępowania zakończone postanowieniem z dnia 27.09.2024 r.?
5. Dlaczego pomimo uzyskania decyzji na wycinkę drzew (nr 290/2024 z dnia 15.10.2024 r.) nie podjęto działań zmierzających do wznowienia postępowania?
6. Czy Gmina Szemud zamierza kontynuować przedmiotową inwestycję? Jeśli tak:
 - kiedy planowane jest uzupełnienie braków,
 - kiedy nastąpi wznowienie postępowania,
 - jaki jest realny termin realizacji chodnika przy ul. Pawła Hebla?
7. Czy istnieją przeszkody o charakterze trwałym, które uniemożliwiają realizację chodnika wzdłuż ul. Pawła Hebla?
8. Jakie działania Gmina podejmie w trybie pilnym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych do czasu realizacji inwestycji

Mając na uwadze wagę problemu oraz wieloletnie oczekiwania mieszkańców, wnoszę o pilne rozważenie i wdrożenie następujących działań:

1. Niezwłoczne uzupełnienie braków dokumentacji projektowej oraz wznowienie postępowania administracyjnego.
2. W przypadku braku możliwości szybkiego działania – zlecenie aktualizacji lub wykonania nowej dokumentacji projektowej.
3. Analizę możliwości realizacji chodnika jako odrębnego zadania inwestycyjnego.
4. Etapowanie inwestycji – w pierwszej kolejności odcinki najbardziej niebezpieczne.
5. Wdrożenie rozwiązań tymczasowych poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
6. Przedstawienie mieszkańcom jasnego harmonogramu działań.

W świetle przedstawionych dokumentów brak realizacji inwestycji wynika z nieuzupełnienia dokumentacji przez inwestora, co doprowadziło do zawieszenia postępowania administracyjnego.

Jednocześnie należy podkreślić, że uzyskanie decyzji na wycinkę drzew eliminuje jeden z potencjalnych argumentów uzasadniających brak postępu prac.

Brak podjęcia realnych działań w tej sytuacji będzie oznaczał faktyczną rezygnację z realizacji przedmiotowej inwestycji, co w ocenie wnioskodawcy jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu mieszkańców.

Z poważaniem

Wioleta Przybojewska-Antosik
Radna Gminy Szemud

Załączniki:

1. Pismo_przewodnie_20262104140146970.pdf

2026-04-21

WIOLETA PRZYBOJEWSKA-ANTOSIK
[REDAKTED]

URZĄD GMINY SZEMUD
AE:PL-81260-57307-ABUGD-17

Interpelacja w sprawie zatrzymania inwestycji i braku realizacji chodnika przy ul. Pawła Hebla w Bojanie

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Gminy Szemud

INTERPELACJA

do Wójta Gminy Szemud
w sprawie zatrzymania inwestycji – przebudowa ul. Pawła Hebla w Bojanie

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie zatrzymania inwestycji obejmującej przebudowę ul. Pawła Hebla, ul. Czarna Góra oraz ul. Majora Bojana w Bojanie, w tym budowę chodnika stanowiącego od lat jeden z kluczowych postulatów mieszkańców.

STAN FAKTYCZNY

Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie wynika, że:

- w dniu 05.12.2023 r. Gmina Szemud złożyła wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji,
- postanowieniem nr AB.6740.4.383.2023.16 z dnia 27.02.2024 r. organ wskazał braki dokumentacji projektowej wymagające uzupełnienia,
- termin ich uzupełnienia został przedłużony postanowieniem z dnia 30.04.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.,
- pomimo tego braki nie zostały uzupełnione,
- następnie postępowanie zostało zawieszona postanowieniem nr AB.6740.4.383.2023.16 z dnia 27.09.2024 r., na wniosek pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Szemud,
- na dzień 21.04.2026 r. postępowanie pozostaje zawieszona.

Jednocześnie z informacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie wynika, że:

- decyzją nr 290/2024 z dnia 15.10.2024 r. wydano zgodę na usunięcie drzew w związku z planowaną inwestycją,
- decyzja ta nadal obowiązuje.

Powyższe oznacza, że kwestia wycinki drzew została formalnie rozwiązana i nie stanowi przeszkody w realizacji inwestycji.

W zestawieniu z faktem, że dokumentacja projektowa nie została uzupełniona, prowadzi to do jednoznacznego wniosku, że zatrzymanie inwestycji nie wynika z uwarunkowań środowiskowych, lecz z braku działań po stronie inwestora.

Budowa chodnika wzdłuż ul. Pawła Hebla jest od kilku lat jednym z najważniejszych i najczęściej zgłaszanych postulatów mieszkańców Bojana. Brak tej infrastruktury w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci, osób starszych oraz wszystkich użytkowników tej drogi.

Obecna sytuacja oznacza faktyczne wstrzymanie inwestycji na etapie dokumentacji, pomimo jej kluczowego znaczenia dla lokalnej społeczności.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Z jakich przyczyn Gmina Szemud nie uzupełniła braków dokumentacji wskazanych w postanowieniu nr AB.6740.4.383.2023.16 z dnia 27.02.2024 r. w terminie do dnia 30.09.2024 r.?
2. Kto był odpowiedzialny za przygotowanie oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej w imieniu Gminy Szemud?
3. Czy wobec podmiotów odpowiedzialnych za brak uzupełnienia dokumentacji zostały wyciągnięte lub zostaną wyciągnięte konsekwencje, w tym finansowe?
4. Z jakich powodów pełnomocnik działający w imieniu Gminy Szemud wystąpił o zawieszenie postępowania zakończone postanowieniem z dnia 27.09.2024 r.?
5. Dlaczego pomimo uzyskania decyzji na wycinkę drzew (nr 290/2024 z dnia 15.10.2024 r.) nie podjęto działań zmierzających do wznowienia postępowania?
6. Czy Gmina Szemud zamierza kontynuować przedmiotową inwestycję? Jeśli tak:

- kiedy planowane jest uzupełnienie braków,
- kiedy nastąpi wznowienie postępowania,
- jaki jest realny termin realizacji chodnika przy ul. Pawła Hebla?

7. Czy istnieją przeszkody o charakterze trwałym, które uniemożliwiają realizację chodnika wzdłuż ul. Pawła Hebla?

8. Jakie działania Gmina podejmie w trybie pilnym w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych do czasu realizacji inwestycji

Mając na uwadze wagę problemu oraz wieloletnie oczekiwania mieszkańców, wnoszę o pilne rozważenie i wdrożenie następujących działań:

1. Niezwłoczne uzupełnienie braków dokumentacji projektowej oraz wznowienie postępowania administracyjnego.
2. W przypadku braku możliwości szybkiego działania – zlecenie aktualizacji lub wykonania nowej dokumentacji projektowej.
3. Analizę możliwości realizacji chodnika jako odrębnego zadania inwestycyjnego.
4. Etapowanie inwestycji – w pierwszej kolejności odcinki najbardziej niebezpieczne.
5. Wdrożenie rozwiązań tymczasowych poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
6. Przedstawienie mieszkańcom jasnego harmonogramu działań.

W świetle przedstawionych dokumentów brak realizacji inwestycji wynika z nieuzupełnienia dokumentacji przez inwestora, co doprowadziło do zawieszenia postępowania administracyjnego.

Jednocześnie należy podkreślić, że uzyskanie decyzji na wycinkę drzew eliminuje jeden z potencjalnych argumentów uzasadniających brak postępu prac.

Brak podjęcia realnych działań w tej sytuacji będzie oznaczał faktyczną rezygnację z realizacji przedmiotowej inwestycji, co w ocenie wnioskodawcy jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu mieszkańców.

Z poważaniem

Wioleta Przybojewska-Antosik
Radna Gminy Szemud

ZP.7013.30.2026

Szemud, 04.05.2026 r.

Sz. P.

Wioleta Przybojewska-Antosik

Radna Gminy Szemud



W odpowiedzi na interpelację z dnia 21.04.2026 r., informuję, że:

Realizacja zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Pawła Hebla, Czarna Góra, Partyzantów Kaszubskich i Majora Bojana w Bojanie realizowana jest przez zewnętrzną firmę na podstawie zawartej umowy. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są kontynuowane. Tutejszy Urząd jest w stałym kontakcie z projektantami zajmującymi się tym zadaniem, ponadto w bieżącym miesiącu planowane są spotkania robocze, których celem jest omówienie ostateczny działań zmierzających do zakończenia prac projektowych.

Po zakończeniu prac związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę tut. Organ zwróci się do Rady Gminy o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji.

Z poważaniem

**Z up. Wójta
Paweł Jankowski
Kierownik Referatu Zamówień
Publicznych i Inwestycji**

**Paweł
Jankowski**

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Jankowski
Data: 2026.05.04 16:52:14
+02'00'

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji