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Kontynuując sprawę uporządkowa-
nia gospodarki ściekowej w Boja-
nie, Koleczkowie i Dobrzewinie 

pod groźbą utraty dofinansowania do in-
westycji, chcę Państwa poinformować, że 
intensywne prace w tym zakresie trwają 
nadal. Posuwamy się jednak do przodu 
i należy sądzić, że w dobrym kierunku. 

Rozwiązanie tej bardzo trudnej dla 
Gminy sytuacji sprowadza się do podję-
cia działań w celu uniknięcia konieczno-
ści zwrotu wielomilionowej dotacji wraz 
z odsetkami do Ministerstwa Środowiska. 
Koniecznym do tego jest między innymi 
pozyskanie dodatkowych środków na 
realizację kolejnych inwestycji w celu 
udokumentowania tzw. efektu ekolo-
gicznego. W wyniku realizacji tego roz-
wiązania chcemy uzyskać zgodę na prze-
sunięcie terminu rozliczenia projektu do 
30.06.2016 r. Należy przypomnieć, że 
rozliczenie całego projektu winno nastą-
pić do 31.07.2013.

Odbyliśmy kilka spotkań zarówno w 
WFOŚ jak i  w Komunalnym Związku 
Gmin.

 Chcąc kontynuować dalsze inwesty-
cje, które będą zaliczone do projektu, 
należało uzyskać zgodę na odpowiednie 
rozszerzenie Aglomeracji Gdynia. Celem 
spotkań w KZG była prezentacja i uzgod-
nienie projektu planu Aglomeracji Gdy-
nia, przekazanie odpowiednich materia-
łów do planu na terenie działania. 

Aglomeracja Gdynia została rozsze-
rzona w zakresie przez nas proponowa-
nym.

Podczas spotkania w WFOŚ w dniu 
8.07. 2013  przedstawiono mapy oraz 
wyliczenia, do zatwierdzenia jako mate-

riał, który upoważniałby WFOŚ do wy-
stąpienia do Ministerstwa Środowiska o 
akceptację i zgodę na prolongatę termi-
nu. Po analizie przedłożonego materiału 
uznano, że będą musiały być dokonane  
dodatkowe korekty. Wyznaczony został 
termin kolejnego spotkania prezentacji 
skorygowanego materiału.

Termin upływu rozliczenia i osiągnię-
cia wskaźnika efektu ekologicznego usta-
lonego w umowie dofinansowania pro-
jektu, zbliża się nieubłaganie. 

Przeprowadziliśmy pełną weryfikacje 
danych oraz wizję lokalną wszystkich 
budynków przyłączonych do kanaliza-
cji, analizowaliśmy dokumenty rozlicze-
niowe zużycia wody oraz ilości ścieków 
odprowadzanych do oczyszczalni Dębo-
górze.

Dane te pozwoliły ustalić rzeczywistą 
ilość przyłączonych osób.

Określono nieruchomości zabudo-
wane, które nie zostały jeszcze przyłą-
czone do sieci kanalizacji sanitarnej. W 
kolejnych latach 2014-2015 Gmina bę-
dzie musiała podjąć działania zgodnie z 
postanowieniami Ustawy o zachowaniu 
czystości i porządku, które zapewnią 
przyłączenie tych nieruchomości do sie-
ci.

Stąd ponowny apel do mieszkańców 
tego obszaru o zrozumienie sytuacji i 
podjęcie działań mających na celu jak 
najszybsze dokonanie przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej.

Przeprowadzone wizje i analizy do-
kumentów wobec braku możliwości 
osiągnięcia w ustalonym terminie wyzna-
czonych wskaźników, zidentyfikowały 
jednocześnie obszary zabudowane wy-

magające pilnego skanalizowania.
Na tej podstawie mamy możliwość o 

wystąpienie z prośbą o wyrażenie zgody 
na zmianę zakresu rzeczowego projektu 
wraz z wprowadzeniem odpowiedniego 
wydłużenia okresu realizacji, oraz zwięk-
szenie kosztu i wskaźnika rezultatu. Cho-
dzi o zainwestowanie w budowę sieci 
kanalizacyjnej obszarów zabudowanych, 
przylegających do przedmiotowej inwe-
stycji i tym samym podłączeniu nowych 
użytkowników kanalizacji uzyskując 
omawiany efekt ekologiczny. W tym celu 
właśnie wystąpiła konieczność rozszerze-
nia Aglomeracji Gdynia, co udało się już 
osiągnąć.

Na kolejnym spotkaniu w WFOŚ w 
dniu 15.07.2013 dopracowywano szcze-
góły dokumentów. Ponieważ WFOŚ jest 
trudnym i wymagającym partnerem, któ-
ry jest w zasadzie pośrednikiem do Mini-
sterstwa Środowiska musieliśmy jeszcze 
popracować nad dokumentacją.

Ostatecznie w dniu  22.07.2013 do-
kumentacja została przyjęta i będzie pre-
zentowana w Ministerstwie. Czekamy 
na akceptację przedłożonych planów i 
prolongatę terminów. Jesteśmy optymi-
stycznie nastawieni, że wszystko zosta-
nie zaakceptowane, a tym samym nie 
będziemy musieli zwracać milionowych 
kwot w związku z nie wywiązaniem się z  
założeń rozliczenia projektu.

Oczywiście końcową decyzję w tej 
sprawie przekażemy Państwu niezwłocz-
nie po jej podjęciu.

Ryszard Kalkowski
Wójt Gminy Szemud
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Inicjatywa lokalna jest formą współ-
pracy Gminy z jej mieszkańcami w 
celu wspólnego realizowania zadania 

publicznego na rzecz społeczności lokal-
nej np. budowa dróg, wodociągów itp. 
Z naszych informacji wynika, że z uwagi 
na bardzo długie okresy oczekiwania na 
realizację tego rodzaju inwestycji przez 
Gminę - pomimo że ta wykorzystuje w 
tym zakresie wszelkie możliwości orga-
nizacyjne i budżetowe - jest  wielu chęt-
nych, którzy chcieliby wziąć udział w 
takich działaniach.

Celem tych inicjatyw ma być polep-
szanie warunków życia mieszkańców. Z 
inicjatywą lokalną będą mogli występo-
wać mieszkańcy Gminy bezpośrednio 
lub za pośrednictwem organizacji poza-
rządowych.

Współudział takiego „inicjatora”  w 
realizacji zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej polegałby na świad-
czeniu pracy społecznej, świadczenia pie-
niężnego lub świadczenia rzeczowego.

Aktualnie jesteśmy na etapie ustala-
nia przez kancelarię prawną zasad for-

malno-prawnych, trybu oraz kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego. Po ich ustaleniu będzie 
podjęta stosowna uchwała Rady w tym 
zakresie.

Jesteśmy przekonani, że wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, 
ponieważ odnotowujemy dość duże za-
interesowanie w tych sprawach. O po-
stępie prac będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco.

Romuald Przybyt

Realizacja zamówień publicznych w ramach inicjatywy lokalnej


